



Por encargo de:  
Ministerio Federal de  
Cooperación Económica  
y Desarrollo



## FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO PREPARATORIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA REDD EN REPÚBLICA DOMINICANA.

### INFORME DE AVANCE



ESTE INFORME CORRESPONDE A LA FASE II DEL PROYECTO  
COMPRENDE EL PERIODO  
ENERO – ABRIL 2012

Presentado al  
**Programa REDD/CCAD-GTZ**  
(Reducción de Emisiones por la Deforestación y Degradación de Bosques)  
PN 2008.2211.4-001.00

Preparado por  
CEDAF - Ministerio Ambiente

Santo Domingo  
24 de Abril 2012

---

## **ABREVIATURAS Y SIGLAS**

AECID: Agencia Española de Cooperación y Desarrollo  
BA: Banco Agrícola de la República Dominicana  
BID: Banco Interamericano de Desarrollo  
BM: Banco Mundial  
CATIE: Centro Agronómico Tropical de Investigaciones y Extensión de Costa Rica  
CCAD: Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo  
CEA: Consejo Estatal del Azúcar  
CEDAF: Centro de Estudios Agropecuarios y Forestales  
CEPROS: Centro de Estudios y Promoción Social  
CNCC/MDL: Consejo Nacional de Cambio Climático/Mecanismo de Desarrollo Limpio  
DDB: Deforestación y degradación de los Bosques  
EGEHID: Empresas Generadoras de Energía Hidroeléctrica  
Enda Caribe: Medio Ambiente y Desarrollo en el Caribe  
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  
FEPROBOSUR: Federación de Productores de Bosque Seco del Suroeste  
GTZ: Cooperación Técnica Alemana  
IAD: Instituto Agrario Dominicano  
IDDI: Instituto Dominicano de Desarrollo Integral  
IDIAF: Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales  
INAPA: Instituto Nacional de Aguas Potables  
INDRHI: Instituto Nacional de Recursos Hídricos  
JICA: Agencia Japonesa de Desarrollo  
MA: Ministerio Ambiente  
MDB: Mesa del Diálogo de Bosques  
MEPYD: Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo  
MFS: Manejo Forestal Sostenible  
MIMARENA: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
MITUR: Ministerio de Turismo  
msnm: Metros sobre el nivel del mar  
ONG: Organización No Gubernamental  
OXFAM: Oxford Committee for Famine Relief  
PIB producto interno bruto  
PNUD Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo  
POA Plan Operativo Anual  
POT: Plan de Ordenamiento Territorial  
PRONATURA: Programa de Protección al Medio Ambiente  
REDD: Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques  
R-PP: Readyness Proposal Paper para REDD+;  
SEA Secretaría de Estado de Agricultura  
SEMARENA Secretaría de Estado del Ambiente y los Recursos Naturales  
SIG: Sistemas de Información Geográfica  
SODIN: Sociedad para el Desarrollo Integral del Nordeste  
TNC: The Nature Conservancy  
UE: Unión Europea  
USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

## INDICE DE CONTENIDO

<b>I. Introducción</b>	<b>4</b>
<b>II. Breve descripción de la consultoría</b>	<b>4</b>
<b>III. Actividades realizadas</b>	<b>5</b>
3.1 Actividad 1: Curso – Taller sobre REDD+ del 16 de Febrero	5
3.1.2 Resultados Obtenidos	6
3.2 Actividad 2: Curso – Taller sobre REDD+ del 1 de Marzo 2012	9
3.2.2 Resultados Obtenidos	15
3.3 Actividad 3: Curso – Taller sobre REDD+ del 12 de Abril 2012	16
3.3.2 Resultados Obtenidos	16
<b>IV, Avances del Programa</b>	<b>22</b>
<b>V. Resultados Alcanzados</b>	<b>24</b>

## **I. Introducción**

La Cooperación Alemana está presente en Centro América y en la República Dominicana con diferentes programas nacionales, regionales y proyectos sectoriales, acompañando procesos relacionados y participando activamente en la discusión sobre el tema de Cambio Climático con sus diferentes socios y contrapartes. Bajo este contexto, se ha identificado la necesidad de complementar el trabajo actual en la región, en cooperación con los programas y proyectos ya existentes, acentuando el tema de preparación de los países centroamericanos para que los mismos puedan participar activamente en la discusión, desarrollo e implementación del régimen REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación).

El Programa REDD/CCAD-GIZ busca mejorar las condiciones marco y fortalecer las capacidades de actores claves a nivel de Centroamérica y República Dominicana para facilitar las acciones que contribuirán a detener la destrucción de los bosques tropicales y así asegurar una implementación sostenible de mecanismos REDD que beneficien posibles sinergias regionales.

Como parte del apoyo brindado por el Programa REDD/CCAD-GIZ a la República Dominicana, se encuentra el desarrollo de esta consultoría que procura formular mediante los procedimientos y criterios del Mecanismo REDD, una propuesta preliminar para la Estrategia REDD en el país.

Hasta el momento han sido alcanzados dos de los tres productos planteados en el Cronograma de Actividades de la consultoría, la cual es llevada a cabo por el CEDAF para formular en nombre del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales una propuesta preliminar para la Estrategia REDD de la República Dominicana.

Para concluir esta primera fase del proceso, sólo queda pendiente (para los primeros meses del año 2012) la preparación del Documento R-PP, para lo cual se cuenta con bases fuertes y líneas claras para el desarrollo de la misma.

## **II. Breve descripción de la consultoría**

El objetivo de la consultoría que lleva a cabo el CEDAF es facilitar y coordinar acciones para la formulación del documento de preparación de la Estrategia REDD en República Dominicana (R-PP) bajo la dirección y orientación del Ministerio Ambiente.

Como resultado final de la misma, se propuso obtener tres productos principales, los cuales son considerados como las bases de mayor importancia para la obtención de dicho objetivo.

Estos son:

1. Elaborado un Plan de trabajo especificando la metodología del proceso para la formulación del documento de preparación de la Estrategia REDD en la República Dominicana;
2. Capacitados los miembros del grupo de trabajo a participar en el proceso de formulación del R-PP República Dominicana y en temas asociados al Mecanismo REDD;
- y
3. Iniciado el proceso de elaboración del documento de preparación de la Estrategia REDD en la República Dominicana (R-PP) Fase I.

### III. Actividades realizadas

#### 3.1 Actividad 1: Curso – Taller sobre REDD+ del 16 de Febrero 2012

Taller: “REDD+ Una Alternativa Forestal Sostenible para la Región Norte Noroeste de la República Dominicana”. Santiago. 16 de Febrero 2012

##### 2.1.1 Facilitadores

Humberto Checo

Ramón Díaz

Mamerto Valerio

#### PROGRAMA GENERAL Jueves 16 de Febrero 2012

Hora	Tema	Responsable
09:00 am	Registro de participantes	
09:30 am	Apertura	Autoridades
09:45 am	Programa del Día	R. Díaz
09:50 am	Auto presentación de participantes	Todos
10:00 am	<b>Introducción. Adaptación al Cambio climático y REDD</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Conceptos generales</li><li>• Introducción a la adaptación y mitigación del cambio climático: el rol de los servicios ecosistémicos</li><li>• Video sobre Cambio Climático</li></ul>	H. Checo
10:20 am	<b>Introducción al mecanismo REDD+.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Conceptos básicos de REDD y REDD+</li><li>• Gobernanza forestal</li><li>• REDD+ y el estado de su ejecución en el país</li><li>• Preparación del R-PP país</li><li>• Video: Verdad Oportuna FAO</li></ul>	R. Díaz
11:00 am	<b>Pausa café</b>	
11:20 am	<b>Taller: Bases iniciales para la Preparación del R-PP. Aportes de la Región</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Especificar qué tipo de acciones serían necesarias para implementar exitosamente REDD+ en la región?</li><li>2. Qué marcos legales, de planeamiento u otra naturaleza se requieren?</li><li>3. Qué alianzas entre organizaciones hacen falta?</li><li>4. Cuáles son las prioridades REDD+ a nivel de esta región?</li><li>5. Qué obstáculos existen para la implementación de esas actividades?</li><li>6. Qué aspectos (sociales, ambientales y económicos) deberían tomarse en cuenta para que se puedan superar los obstáculos indicados?</li><li>7. Cuáles son los actores relevantes y de liderazgo en la Región?</li></ol>	H. Checo
12:30 pm	Presentación por Grupos	
1:00 pm	Clausura y Almuerzo	

### **3.1.2 Resultados Obtenidos:** **Trabajo por Grupos. Santiago**

#### **1. Especificar qué tipo de acciones serían necesarias para implementar exitosamente REDD+ en su región?**

Mecanismos transparentes. Voluntad política. Capacitar actores y técnicos. Importancia del OT. Importancia del bosque según potencialidades. Construir confianza con representantes negociadores. Inventario Forestal. Mecanismo de Negociación.

#### **2. Qué ajustes legales, de planeamiento u otra naturaleza se requieren?**

Validar Títulos de Propiedad. Respetar derechos adquiridos por uso de tierras. Alianzas intersectoriales. OT. Saneamiento predial. Institucionalizar a largo plazo el planeamiento. Impulsar Ley sectorial Forestal. Descentralizar toma decisiones en sector forestal. Empoderamiento local (Pueda decidir).

#### **3. Qué alianzas entre organizaciones hacen falta?**

Alianza PPP (Empresa, base y gobierno). Ampliar alianzas intersectoriales. Agrupar por clústeres. Alianzas normativas y operativas entre PPP.

#### **4. Cuáles son las prioridades REDD+ a nivel de esta región?**

Manejo Forestal optimizado. Productos forestales no maderables. Servicios turismo, paisajismo. Diagnostico de Línea Base. Aplicar medidas identificadas sobre el Diagnostico. Definir roles de los actores aliados. Establecer línea base (Inventario y actores). Definir fuentes de recursos. Definir vías de acceso a recursos.

#### **5. Qué obstáculos existen para la implementación de esas actividades?**

Falta capacitación Marco legal. Desarticulación. PPP. Falta de reglas claras. Falta recursos financieros. Mecanismos no bien definidos. Falta de vías de acceso a plantaciones y bosques. Burocracia estatal. Falta de tecnología y equipos. Falta de capital de inversión. Falta de mercados para Servicios ambientales

#### **6. Qué aspectos (sociales, ambientales y económicos) deberían tomarse en cuenta para que se puedan superar los obstáculos indicados?**

Educación población. Revisas el marco legal. Definir tenencia legal de tierras. Pobreza. Compensaciones reales y tangibles. Propiciar desarrollo comercial bosque-Madera. Educar la educación. Captar nuevos actores (Sociedad civil). Inversión en capacitación

#### **7. Cuáles son los actores relevantes y de liderazgo en la Región?**

Asociaciones comunitarias. Universidades. Actores destacados. Iglesias. ONGs. Empresas Ecoturismo. Municipalidades. Pequeños productores. Empresas forestales. Generalidad representada en el Directorio Congreso

#### **8. Indique cualquiera otra consideración que considere pertinente.**

Documentar. Promover REDD para lograr respaldo. Investigar. Determinar valores de cálculo REDD e indicadores. Inversión rápida, Transparente, Simplificada. Inversión Directa y Suficiente



**Imagen 1:** Asistentes al Taller Santiago 16 Febrero 2012



**Imagen 2:** Trabajo en Grupos



**Imagen 3:** Trabajo en Grupos



**Imagen 4:** Facilitadores Trabajando

### 3.2 Actividad 2: Curso – Taller sobre REDD+ del 1 de Marzo 2012

Taller: “REDD+ Una Alternativa Forestal Sostenible para la Región Norte Noroeste de la República Dominicana”. Azua. 1 de Marzo 2012

#### 3.2.1 Facilitadores

Humberto Checo

Ramón Díaz

Milena Santana

#### PROGRAMA GENERAL Azua, Jueves 1 de Marzo 2012

Hora	Tema	Responsable
09:00 am	Registro de participantes	
09:30 am	Apertura	Autoridades
09:45 am	Programa del Día	R. Díaz
09:50 am	Auto presentación de participantes	Todos
10:00 am	<b>Introducción. Adaptación al Cambio climático y REDD</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Conceptos generales</li><li>• Introducción a la adaptación y mitigación del cambio climático: el rol de los servicios ecosistémicos</li><li>• Video sobre Cambio Climático</li></ul>	H. Checo
10:20 am	<b>Introducción al mecanismo REDD+.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Conceptos básicos de REDD y REDD+</li><li>• Gobernanza forestal</li><li>• REDD+ y el estado de su ejecución en el país</li><li>• Preparación del R-PP país</li><li>• Video: Verdad Oportuna FAO</li></ul>	R. Díaz
11:00 am	<b>Pausa café</b>	
11:20 am	<b>Taller: Bases iniciales para la Preparación del R-PP. Aportes de la Región</b> <ol style="list-style-type: none"><li>8. Especificar qué tipo de acciones serían necesarias para implementar exitosamente REDD+ en la región?</li><li>9. Qué marcos legales, de planeamiento u otra naturaleza se requieren?</li><li>10. Qué alianzas entre organizaciones hacen falta?</li><li>11. Cuáles son las prioridades REDD+ a nivel de esta región?</li><li>12. Qué obstáculos existen para la implementación de esas actividades?</li><li>13. Qué aspectos (sociales, ambientales y económicos) deberían tomarse en cuenta para que se puedan superar los obstáculos indicados?</li><li>14. Cuáles son los actores relevantes y de liderazgo en la Región?</li></ol>	H. Checo
12:30 pm	Presentación por Grupos	
1:00 pm	Clausura y Almuerzo	

## Conceptos básicos sobre REDD+



Por:

Ramón Díaz B.

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Santo Domingo, D.N., 16 febrero de 2012

**Contenido:** Magnitud del problema. El Comienzo del Régimen Climático. Temas en Discusión en REDD. Qué Significa REDD+. Qué es REDD. Salvaguardas. Qué Incluye REDD. Alcances de REDD. Porqué la Deforestación. La Deforestación y el Trópico. Degradación. Deforestación. Requerimientos para Implementar REDD. Esquema REDD. Mitigación. Adaptación. Adicionalidad. Línea Base. Fuga. Permanencia. Dinámica Histórica de la Deforestación en la República Dominicana.

## Avances de las acciones sobre REDD en la Rep. Dominicana

Por:

Ramón Díaz B.

Enlace Monitoreo Forestal  
Programa REDD CCAD GIZ

Taller sobre REDD

Azua 1 de Marzo de 2012

**Incluye:** Objetivo del Programa. Elementos del Programa. Componente 1: Diálogo Intersectorial. Componente 2: Mecanismos de Compensación. Componente 3: Monitoreo y Reporte. Estructura de funcionamiento en el Medio Ambiente. MPP del Programa. Taller Nacional de Monitoreo Forestal Santo Domingo 2 y 3 de junio de 2011. Ruta Crítica del Programa. Diagnósticos y Capacidades. Estrategia Nacional REDD

**giz**

Por encargo de  
Ministerio Federal de  
Cooperación Económica  
y Desarrollo



**CCAD**



**REDD+: Una Alternativa para el Desarrollo Forestal  
Sostenible de la Región Norte y Noroeste de la República  
Dominicana**

Metas del Taller

AZUA

1 Marzo 2012

Humberto Checo

Énfasis en: Objetivos del Taller. Metas del Taller. Objetivos del R-PP

## **Estrategia REDD+ (R-PP) incluye:**

**1**

• **Organización y Consulta**

**2**

• **Preparación de la Estrategia**

**3**

• **Desarrollo de un escenario de referencia**

**4**

• **Diseño de un sistema de monitoreo**

**5**

• **Cronograma y Presupuesto**

**6**

• **Diseño de un programa de Evaluación**

**Contenido:** Analiza uso de la tierra. Políticas Forestales. Niveles de Gobernanza. Impactos. Historia Forestal. Tendencias de los Bosques. Existencia Forestal. Carbono y Agentes de Cambio. Escenarios. Emisiones. Fuentes. Captura. Indicadores. Transparencia. Costos. Eficiencia. Recursos existentes. Calendarios. Fuentes de Apoyo. El Plan Nacional REDD+. Niveles de Eficiencia. Ruta hacia la Meta. Programas Definidos en la Estrategia REDD+.

### 3.2.2 Resultados Obtenidos:

#### Trabajo por Grupos. Azua

##### **1. Especificar qué tipo de acciones serían necesarias para implementar exitosamente REDD+ en su región?**

- Seguimiento a los proyectos de cuencas en los municipios y comunidades
- Respetar el manejo forestal sostenible (PMF).
- Crear mecanismos de financiamiento de sistemas estables (Invernaderos, otros).
- Implementar sistemas productivos a partir de mercados visualizados
- Facilitar elaboración planes de trabajo.
- Acuerdos con CODOCAFE, ganaderos y programas silvopastoril.
- Incorporar el concepto de agro-ecología al proceso REDD.
- Elaborar un Inventario forestal.

##### **2. Qué ajustes legales, de planeamiento u otra naturaleza se requieren?**

- Agilizar los permisos a los productores que tienen plantaciones con derecho a corte.
- Mayor empoderamiento local.
- Inclusión de AP privadas
- Plantear el manejo de áreas protegidas como patrimonio regional.
- Empujar hacia el concepto de que “la tierra es de quien la trabaja y la protege”
- Garantía de mecanismos de transferencia de recursos a las comunidades.
- Ordenamiento territorial y saneamiento predial
- Mejorar la articulación entre el sector estatal y privado
- Impulsar la aprobación de una Ley Sectorial Forestal
- Descentralización de la toma de decisiones en el sector forestal.
- Representación a nivel local e internacional.
- Ordenamiento del territorio según su vocación

##### **3. Qué alianzas entre organizaciones hacen falta?**

- Implementar programas para la producción agrícola con manejo racional
- Alianzas normativas y operativas entre las organizaciones
- Establecimiento de la línea base (inventario forestal y de organizaciones del sector)
- Protección para la salud y forestación en las comunidades
- Desarrollar la industria maderera nacional y afrontar los intereses de los importadores

##### **4. Cuáles son las prioridades REDD+ a nivel de esta región?**

- Revisión y actualización del marco legal del sector
- Capacitación de actores y técnicos
- Clarificar mecanismos de compensación

- Implementar estrategias productivas a las que deforestan
- Revisar los conceptos de La Ley 64-00
- Enfocar REDD a políticas integrales de desarrollo regional

**5. Qué obstáculos existen para la implementación de esas actividades?**

- Necesidad de inversión rápida, transparente, simplificada, directa y suficiente
- Disponibilidad de préstamos a los agricultores (Banco Agrícola)

**6. Qué aspectos (sociales, ambientales y económicos) deberían tomarse en cuenta para que se puedan superar los obstáculos indicados?**

- Trabajar con la gente del campo y compensar los verdaderos protectores del bosque
- Humanizar la estrategia de redes
- Otorgar participación protagónica a comunidades organizadas
- Incorporar el tema de los jóvenes en la REDD.

**7. Cuáles son los actores relevantes y de liderazgo en la Región?**

- Banco Agrícola
- MDB Zona Sur
- Ministerio de Educación
- ONGs vinculadas
- Organizaciones Campesinas
- Ministerio Ambiente
- Iglesia Católica
- Ayuntamientos locales
- Ministerio de Agricultura
- INDRHI

**8. Indique cualquiera otra consideración que considere pertinente.**

- Tomar en cuenta el pago por servicio en protección al medio ambiente.
- Implementar proyectos forestales a largo plazo.



Imagen 1: Asistentes al Taller. Azua, 1 Marzo 2012



Imagen 2: Panel Colectivo



**Imagen 3:** Trabajo en Grupos



**Imagen 4:** Facilitadores Trabajando

### 3.3 Actividad 3: Curso – Taller sobre REDD+ del 12 de Abril 2012

Taller: Construcción participativa del Documento Preparatorio de la Estrategia Nacional (R-PP) en la Republica Dominicana. Evaluación sobre el Uso de la Tierra, Política Forestal y Gobernanza. Santo Domingo. 1 de Marzo 2012

#### 3.3.1 Facilitadores

Humberto Checo  
Ramón Díaz  
Pablo Ovalles

#### PROGRAMA Jueves 12 de abril de 2012

Hora	Tema	Responsable
08:30 am	Registro de participantes	M. Santana
09:00 am	Bienvenida y apertura	Autoridades
<b>Introducción – Preparación para la elaboración de la Estrategia Nacional REDD (R-PP)</b>		
09:15 am	<b>Agenda del Taller</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Se presenta el programa y los objetivos del taller</li></ul>	H. Checo
09:20 am	<b>Estrategias Nacional REDD+: Los componentes claves y el papel de una "R-PP" - "propuesta de preparación"</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Explicar que es la RPP y su contenido general</li></ul>	H. Checo
<b>Evaluación del uso de la tierra y sus cambios</b>		
09:40 am	<b>1. Evaluación del uso de la Tierra</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tendencias sobre el uso de la tierra en RD</li><li>Dinámica histórica de los bosques</li></ul>	H. Checo
10:00 am	<b>Mesa de discusión y plenaria</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ver preguntas orientadoras</li></ul>	Todos
11:15 am	<b>Pausa café</b>	
11:30 am	<b>Video: Verdad Oportuna</b>	Todos
<b>Política, marco legal y gobernanza vinculadas con REDD</b>		
11:45 am	<b>2. Marco legal, políticas nacionales y gobernanza vinculadas a REDD+</b>	R. Díaz Todos
12:00 am	<b>Mesa de discusión y plenaria</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ver preguntas orientadoras</li></ul>	Todos
01:00 pm	<b>Almuerzo</b>	
<b>Conformación del Grupo Nacional de Trabajo sobre REDD+</b>		
01:30 pm	<b>Discusión sobre la forma de conformar este GTN-REDD+s</b>	M. Ambiente
02:30 pm	<b>Cierre del taller y próximos pasos</b>	M. Santana

#### 3.3.2 Resultados Obtenidos:

##### Preguntas Orientadoras Taller por Grupos Santo Domingo

1. Cuáles causas siguen vigentes y son causantes de deforestación y degradación forestal?
2. Cuáles de estas causas son inherentes o externas al sector forestal?

3. Cuáles Leyes, políticas, estrategias y programas han sido exitosos y cuáles no?
4. Cuáles deficiencias en el conocimiento son causantes de deforestación y degradación forestal?
5. Cuáles son los retos que los que debe enfrentarse una estrategia REDD?
6. Cuáles desafíos puede indicar en aspectos de políticas, leyes y su aplicación, incentivos, tenencia de la tierra, derechos sobre los recursos y el uso tradicional de la tierra?
7. A qué se deben los éxitos y fracasos de iniciativas puntuales o temporales en materia de recuperación forestal?
8. Cuáles son, a su parecer, los aspectos ambientales y sociales que conducen a la deforestación y degradación forestal,?

### Grupo 1

1. Madera, carbón, infraestructuras, incendios, mal manejo de los bosques.
2. Demografía, pobreza, legislación inadecuada, educación inadecuada en MFS, Minería, Plagas e incendio.
3. Certificación, PSA, Subsidio al GLP
4. No Exitosa: Ley sectorial forestal. Financiamiento de cultivos en ladera, incentivos agrícolas
5. Deficiencias en el conocimiento . Especies exóticas, insumos químicos. No cumplimiento de las leyes;
6. Una coordinación intersectorial, investigación científica y capacitación
7. Desafíos: Migración haitiana, OT, PSA por MFS, políticas de largo plazo
8. Éxitos: Financiamiento externo, gestión adm independiente, compromisos interinstitucionales, cooperación internacional;
9. Fracasos. Centralismo del estado, falta de recursos, falta de seguimiento, compromisos multilaterales, politización
- 8: Falta de conocimiento, incendios, ganadería, incumplimiento de leyes, inmigración, salud

**Enfoque defendido:** Política Nacional y no proyectos puntuales

### Grupo 2

1. **Causas vigentes:** Mayoría siguen. Las 4 ppales: Expansión agrícola. Incendios, madera y carbón, infraestructuras en zonas forestales (Jarabacoa), pobreza rural, migraciones interna rural a ciudades y haitianas a fincas y debilidad institucional en permisos que promueve “pecar” y pagar multas, políticas de desarrollo incompatibles (Turismo y pecuario en zonas inadecuadas) y bancos no financian fomento forestal, aspectos culturales de isla ;
2. **Inherentes al sector forestal:** Pobreza rural, políticas de desarrollo y cultural;
3. **Leyes y Programas:** Iniciativas exitosas como Ministerio Ambiente, Ley 64-00, Quisqueya Verde, Estufas subsidiadas, Respuestas rápidas a permisos, permitir el PMF, Certificados de Plantación y Derecho al Corte;
4. **Deficiencias de Conocimiento:** Faltan PhD y expertos que incidan en el sector, desconocimiento del valor de los PSA del bosque, sólo se ve lo que tiene valor en el mercado, deficiencia en la investigación forestal, se desconoce informaciónes básicas (índice de sitios, semillas certificadas);

5. **Retos de la Estrategia REDD:** Fortalecer capacidades nacionales (Expertos e Instituciones). No tenemos metodologías de línea base. Pocos datos de comportamiento ecosistemas.
6. **Desafíos de políticas e incentivos:** Ley de OT. Ley sectorial Forestal Estrategia N Desarrollo. Incentivos a buen manejo general de la tierra (aplicar mecanismos existentes en otros países)
7. **Éxitos y Fracasos:** Depende de continuidad asegurada. Financiamiento externo. Acceso a fuentes. Capacidad de Lobby. Continuidad en políticas del Estado.
8. **Aspectos Ambientales y sociales que causan DDB:** Cambios micro climáticos localizados que deben considerarse, Huracanes y eventos naturales destructivos (semillas novillero). Personalización y extractivismo (Visión de Corto Plazo. Pobreza.

### **Grupo 3**

1. **Causas vigentes: ;**
2. **Inherentes al sector forestal:;**
3. **Leyes y Programas:;**
4. **Deficiencias de Conocimiento: ;**
5. **Retos de la Estrategia REDD (Linea base comparativa. :.**
6. **Desafíos de políticas e incentivos:**
7. **Éxitos y Fracasos:** Necesidad de enfoque ecosistémica (Ej AP privadas. PSA hídricos. Productos no madereros del bosque con efectos a Carbono, incentivar fincas como ecosistemas). Remesas,
8. **Aspectos Ambientales y sociales que causan DDB:**

Plantea un Plan Integrado al Desarrollo Nacional y no un enfoque sectorial

### **Grupo No.3**

#### **1. CAUSAS DE LA DEGRADACION DE BOSQUES**

- Falta marco legal específico (Ley Sectorial y complementarias)
- Sesgos en la regulación existente
- Expansión frontera agrícola
- Malas prácticas agrícolas
- Ganadería intensiva
- Incendios forestales
- Faltan políticas adecuadas
- Falta información científica (por ejemplo: valoración económica integral ecosistema forestal, información especies flora y fauna, etc.) para la toma de decisiones
- Debilidad institucional
- Debilidad marco legal
- Falta de conciencia de las comunidades sobre valor recursos naturales e importancia de la conservación
- El bosque no es valorado adecuadamente por la gente.
- Falta de control y vigilancia forestal
- Falta de alternativas económicas para la población (internalizar los valores de los servicios ambientales)
- Subsidios negativos que causan daños al subsidio
- Falta coordinación interinstitucional

- Falta ordenamiento territorial adecuado a la vocación de la tierra
- Falta planificación a escala de paisaje por nuestra condición de pequeño estado insular
- Falta enfoque ecosistémicos

## **2. CUALES DE ESTAS CAUSAS SON INHERENTES O EXTERNAS AL SECTOR FORESTAL**

- Falta marco legal específico INHERENTE
- Sesgos en la regulación existente EXTERNA
- Expansión frontera agrícola EXTERNA
- Malas prácticas agrícolas EXTERNA
- Ganadería intensiva EXTERNA
- Incendios forestales AMBAS
- Faltan políticas adecuadas en el sector forestal INHERENTE
- Falta información científica (valoración económica integral ecosistema forestal) para la toma de decisiones AMBAS
- Debilidad institucional y falta coordinación interinstitucional AMBAS
- Debilidad marco legal AMBAS
- Falta de conciencia de las comunidades sobre valor recursos naturales e importancia de la conservación EXTERNO
- El bosque no es valorado adecuadamente por la gente AMBOS
- Falta de control y vigilancia forestal INHERENTE
- Falta de alternativas económicas para la población (internalizar los valores de los servicios ambientales) AMBOS
- Subsidios negativos que causan daños INHERENTE
- Falta Incentivos adecuados como estrategia institucional AMBOS
- Falta ordenamiento territorial adecuado a la vocación de la tierra EXTERNO
- Falta planificación a escala de paisaje por nuestra condición de pequeño estado insular EXTERNO
- Falta enfoque ecosistémicos AMBOS

## **3. CUALES LEYES, POLITICAS Y PROGRAMAS HAN SIDO EXITOSOS Y CUALES NO?**

- Programas de reforestación del Ministerio Ambiente
- Subsidio GLP
- Intervención ONGs para intervención manejo territorio
- Certificados de plantación con derecho al corte
- Estrategia PSA
- No exitosos:
- Incentivos negativos
- Política restrictiva comando y control
- Manejo forestal no adecuado

## **4. DEFICIENCIAS EN EL CONOCIMIENTO, CAUSAS DEFORESTACION Y DEGRADACION.**

- Falta sistematización e información experiencias exitosas
- Falta sistematización estadísticas del sector forestal
- Poca información científica sobre el desarrollo del ecosistema forestal

- Falta información valor económico servicios ecosistemicos que aporta el ecosistema forestal
- Falta información especies de flora y fauna presentes en el ecosistema forestal
- Escaso conocimiento implementación practicas de producción sostenible
- Escaso conocimiento implementación practicas manejo forestal

#### **5. RETOS ESTRATEGIA REDD**

- Establecimiento ordenamiento territorial
- Levantamiento línea base
- Fortalecimiento capacidades para la restauración y manejo forestal
- Tenencia de la tierra
- Gestión fondos implementación estrategia
- Definición marco institucional para implementar estrategia
- Levantamiento de información científica para la toma de decisiones eficientes y sostenibles (especies endémicas, valor económico, mecanismos financieros)
- Monitoreo para el corto y largo plazo

#### **6. CUALES DESAFIOS PUEDE INDICAR EN ASPECTOS DE LEYES, CUALES LEYES, POLITICAS PROGRAMAS:**

- Ley sectorial forestal
- Programas de incentivos adecuados
- Programas PSA
- Programas de mecanismos financieros
- Programa incentivo plantaciones forestales
- Programa Forestal con Enfoque Ecosistemicos

#### **7. A QUE SE DEBE EL ÉXITO Y FRACASO DE INCIATIVAS PUNTUALES DE REFORESTACION**

- Remesas como estrategia de sobrevivencia de las personas.
- Éxito programas de reforestación
- Trabajo Sociedad Civil (ONG, comunidades, universidades) en programas comunitarios pequeños



**Imagen 1:** Asistentes al Taller. Santo Domingo. 12 Abril 2012



**Imagen 1:** Exposición durante el Taller. Santo Domingo. 12 Abril 2012

#### IV. Avances del Programa

Actividades	Ene		Febrero				M arzo				Abril				Mayo			
	Semanas																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Producto 1: Elaborado Plan de trabajo para la II fase especificando la metodología del proceso para la formulación del documento para la etapa de Preparación de la Estrategia REDD en RD (R-PP – RD)</b>																		
1.1 Reunión de coordinación para definir equipo de trabajo de la consultoría.	X																	
1.2 Redacción del <b>PLAN DE TRABAJO</b> de la segunda fase, incluida la metodología del proceso para la formulación del R-PP- RD y la capacitación de los actores regionales.		X																

Actividades	Ene		Febrero				M arzo				Abril				Mayo			
	Semanas																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Producto 2: Fortalecimiento de la capacitación de los miembros del Grupo Nacional de Trabajo sobre REDD (GNT-REDD) en el país haciendo énfasis en los grupos regionales para fortalecer las capacidades de estos actores y propiciar el empoderamiento de los mismos.</b>																		
2.1 Tres reuniones de coordinación para formación de Grupo Nacional de Trabajo sobre REDD (GNT-REDD)			X				X				X							
2.2 Realización de 2 talleres de fortalecimiento de capacitación a Mesas Regionales de Dialogo sobre bosques y otros actores relevantes.				X		X												
2.3 Preparación de los talleres (programa, metodología, presentaciones).			X	X	X													
2.4 Impartición de los talleres.				X		X												
2.5 Redacción de informe de los talleres.					X	X	X											

Actividades	Ene	Febrero					M arzo				Abril				Mayo			
	Semanas																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Producto 2: Fortalecimiento de la capacitación de los miembros del Grupo Nacional de Trabajo sobre REDD (GNT-REDD) en el país haciendo énfasis en los grupos regionales para fortalecer las capacidades de estos actores y propiciar el empoderamiento de los mismos.</b>																		
<b>Producto 3. Proceso de elaboración del documento para la fase de preparación de la Estrategia REDD en la RD (R-PP- de RD)</b>																		
3.1 Reuniones de seguimiento y coordinación con el equipo técnico de la consultoría para la fase de elaboración del documento R-PP.				X			X					X						
3.2 Aplicación de instrumentos a actores claves (informantes especiales tales como Viceministros, Directores Institucionales, otros)				X	X	X	X											
3.3 Recopilación y sistematización de información secundaria, de acuerdo a los componentes de la Guía del documento R-PP.			X	X	X	X	X	X										
3.4 Procesamiento de la información (análisis y sistematización).				X	X	X	X	X										
3.5 Coordinación para realización de talleres de consulta con actores claves a nivel regional y nacional					X	X												
3.6 Primer Taller Preparación de la Estrategia REDD: Evaluación sobre el uso de la tierra, la política forestal y la gobernanza y Opciones de la Estrategia REDD																		10/04
3.7 Elaboración de <b>SEGUNDO INFORME DE AVANCE</b> del proceso de elaboración del documento R-PP.																		12/04

<b>Producto 2: Fortalecimiento de la capacitación de los miembros del Grupo Nacional de Trabajo sobre REDD (GNT-REDD) en el país haciendo énfasis en los grupos regionales para fortalecer las capacidades de estos actores y propiciar el empoderamiento de los mismos.</b>																		
<b>Producto 3. Proceso de elaboración del documento para la fase de preparación de la Estrategia REDD en la RD (R-PP- de RD)</b>																		
3.8 2do. Taller Preparación de la Estrategia: Marco de implementación de REDD e Impactos sociales y ambientales																		26/04
3.09 Realización de Taller regional de socialización y validación del borrador Documento Preparatorio, en la región Norte (Santiago)																		10/5
3.10 Consolidación de la información resultados de los talleres regionales																	X	X
3.11 Redacción e Incorporación de los resultados de los talleres al documento R-PP.																		X
3.12 Realización de taller nacional de socialización y validación del borrador del documento R-PP de RD.																		30/5
3.13 Redacción e Incorporación de los resultados del taller nacional al documento R-PP																		?
3.14 Elaboración de <b>INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA</b>																		?

## V. Resultados Alcanzados

- El acta constitutiva del GNT-REDD
- Informe de los talleres de capacitación de las mesas regionales
- avances del proceso de elaboración del R-PP, conteniendo los resultados del *Primer Taller sobre preparación de la estrategia* (Evaluación sobre el uso de la tierra, la política forestal y la gobernanza y Opciones de la Estrategia REDD)
- lista de actores claves consultados: sociedad civil, comunidades rurales, sector privado, sector público, ONGs, sector agrícola, energía, infraestructura, agua, etc. Además incluirá un mapa de actores actualizado.