



Por encargo de:
Ministerio Federal de
Cooperación Económica
y Desarrollo



FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO PREPARATORIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA REDD EN REPÚBLICA DOMINICANA.

INFORME DE AVANCE



ESTE INFORME CORRESPONDE A LA FASE I DEL PROYECTO
COMPRENDE EL PERIODO
JUNIO - NOVIEMBRE 2011

Presentado al
Programa REDD/CCAD-GTZ
(Reducción de Emisiones por la Deforestación y Degradación de Bosques)
PN 2008.2211.4-001.00

Preparado por
HUMBERTO CHECO
Consultor CEDAF - Ministerio Ambiente

Santo Domingo
24 de Noviembre 2011

EQUIVALENCIAS MONETARIAS

Unidad monetaria = Peso Dominicano (RD\$)

USD 1.00 = RD\$ 38,3

ABREVIATURAS Y SIGLAS

AECID: Agencia Española de Cooperación y Desarrollo

BA: Banco Agrícola de la República Dominicana

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

BM: Banco Mundial

CATIE: Centro Agronómico Tropical de Investigaciones y Extensión de Costa Rica

CCAD: Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo

CEA: Consejo Estatal del Azúcar

CEDAF: Centro de Estudios Agropecuarios y Forestales

CEPROS: Centro de Estudios y Promoción Social

CNCC/MDL: Consejo Nacional de Cambio Climático/Mecanismo de Desarrollo Limpio

DDB: Deforestación y degradación de los Bosques

EGEHID: Empresas Generadoras de Energía Hidroeléctrica

Enda Caribe: Medio Ambiente y Desarrollo en el Caribe

Enda Dominicana: Medio Ambiente y Desarrollo en la República Dominicana

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FEPROBOSUR: Federación de Productores de Bosque Seco del Suroeste

GTZ: Cooperación Técnica Alemana

IAD: Instituto Agrario Dominicano

IDDI: Instituto Dominicano de Desarrollo Integral

IDIAF: Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

INAPA: Instituto Nacional de Aguas Potables

INDRHI: Instituto Nacional de Recursos Hídricos

JICA: Agencia Japonesa de Desarrollo

MA: Ministerio Ambiente

MDB: Mesa del Diálogo de Bosques

MEPYD: Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo

MFS: Manejo Forestal Sostenible

MIMARENA: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

MITUR: Ministerio de Turismo

msnm: Metros sobre el nivel del mar

ONG: Organización No Gubernamental

OXFAM: Oxford Committee for Famine Relief

PIB producto interno bruto

PNUD Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo

POA Plan Operativo Anual

POT: Plan de Ordenamiento Territorial

PRONATURA: Programa de Protección al Medio Ambiente

REDD: Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques

R-PP: Readiness Proposal Paper para REDD+;

SEA Secretaría de Estado de Agricultura

SEMARENA Secretaría de Estado del Ambiente y los Recursos Naturales

SIG: Sistemas de Información Geográfica

SODIN: Sociedad para el Desarrollo Integral del Nordeste

TNC: The Nature Conservancy

UE: Unión Europea

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

I. Introducción

La Cooperación Alemana está presente en Centro América y en la República Dominicana con diferentes programas nacionales, regionales y proyectos sectoriales, acompañando procesos relacionados y participando activamente en la discusión sobre el tema de Cambio Climático con sus diferentes socios y contrapartes. Bajo este contexto, se ha identificado la necesidad de complementar el trabajo actual en la región, en cooperación con los programas y proyectos ya existentes, acentuando el tema de preparación de los países centroamericanos para que los mismos puedan participar activamente en la discusión, desarrollo e implementación del régimen REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación).

El Programa REDD-CCAD-GIZ busca mejorar las condiciones marco y fortalecer las capacidades de actores claves a nivel de Centroamérica y República Dominicana para facilitar las acciones que contribuirán a detener la destrucción de los bosques tropicales y así asegurar una implementación sostenible de mecanismos REDD que beneficien posibles sinergias regionales.

Como parte de este apoyo del Programa REDD-CCAD-GIZ, la República Dominicana se encuentra el desarrollo de esta consultoría que procura formular, mediante los procedimientos y criterios del Mecanismo REDD, una propuesta preliminar para la Estrategia REDD+ en el país.

Hasta el momento han sido alcanzados dos de los tres productos planteados en el Cronograma de Actividades de la Consultoría, la cual es llevada a cabo por el CEDAF para formular en nombre del Ministerio Ambiente una propuesta preliminar para la Estrategia REDD de la República Dominicana.

Para concluir esta primera fase del proceso, sólo queda pendiente (para los primeros meses del año 2012) la preparación del Documento R-PP, para el cual se cuenta ya con todas las bases requeridas para el desarrollo de la misma.

Breve descripción de la consultoría

El objetivo de esta Consultoría es facilitar y coordinar acciones para la formulación del documento para la etapa de preparación de la Estrategia REDD en República Dominicana (R-PP) bajo la dirección y orientación del Ministerio Ambiente.

Como resultado final de la misma se propone obtener tres productos principales, los cuales son considerados como las bases de mayor importancia para la obtención de dicho objetivo.

Estos son:

1. Elaborado un Plan de trabajo especificando la metodología del proceso para la formulación del documento para la etapa de preparación de la Estrategia REDD en República Dominicana;
2. Capacitados miembros del Grupo de trabajo a participar en el proceso de formulación del R-PP- República Dominicana y en temas asociados al Mecanismo REDD; y
3. Iniciado el proceso de elaboración del documento para la fase de preparación de la Estrategia REDD en la República Dominicana (R-PP- República Dominicana) (I Fase).

3. Actividades realizadas

3.1 Actividad 1: Curso – Taller sobre REDD+

Taller: Una Alternativa para el Desarrollo Forestal Sostenible de la República Dominicana.
9 y 10 de Noviembre 2011

Facilitadores

Humberto Checo
Máximo Aquino
Ramón Díaz
Pablo Ovalles
Nathalie Cruz
Milena Santana

Resultados Esperados:

Los resultados establecidos para el taller apuntaron a:

1. Conocer mejor las tendencias regionales, desafíos actuales y requerimientos mínimos necesarios para una buena gestión forestal de largo plazo;
2. Estar más conscientes del rol de los bosques en la mitigación del cambio climático;
3. Comprender mejor el concepto de Gobernanza y su contribución para la gestión integral de los RRNN;
4. Conocer mejor el concepto y los procesos de implementación de REDD+ como mecanismo de financiamiento del MFS nacional y regional;
5. Estar más conscientes de la necesidad de crear capacidades locales para la aplicación y seguimiento de las herramientas requeridas por el mecanismo.



Programa del Taller**Miércoles 9 de noviembre - Día 1**

Hora	Tema	Responsable
08:30 am	Registro de participantes	M. Santana
09:00 am	Inauguración	Autoridades
09:10 am	Agenda del Taller <ul style="list-style-type: none">• Se presenta el programa general. Los Objetivos y las Secciones	H. Checo
09:15 am	Auto presentación de participantes <ul style="list-style-type: none">• Definición de expectativas	Todos
09:40 am	Introducción. Adaptación al Cambio climático y REDD <ul style="list-style-type: none">• Conceptos generales.• Introducción a la adaptación y mitigación del cambio climático.• El rol de los servicios ecosistémicos.• Cambio climático y su relación con los bosques.	H. Checo
10:20am	Introducción al mecanismo REDD+. <ul style="list-style-type: none">• Conceptos básicos de REDD y REDD+.• Gobernanza forestal• REDD+ y el estado de su ejecución en el país	M. Aquino R. Díaz
11:00 am	Pausa café	
11:20 am	Identificación de las causas de la deforestación y degradación de bosques en la República Dominicana. <ul style="list-style-type: none">• Dinámica histórica de los bosques• Tendencias sobre el uso de la tierra en RD• Causas directas de DDB• Causas fundamentales de DDB• Principales actividades económicas que provocan DDB	P. Ovalles
12:30 pm	Almuerzo	
01:30 pm	Presentación de videos <ul style="list-style-type: none">• Calentamiento Global. Oso Depilándose y Verdad Oportuna.	H. Checo
02:00	Adaptaciones posibles de los Programas Forestales Nacionales a REDD+. Sector público y sector privado. <ul style="list-style-type: none">• Marco legal, institucional y políticas nacionales vinculadas a REDD• Trabajo en grupos	M. Aquino H. Checo Todos
03:00	Presentación trabajo de grupos <ul style="list-style-type: none">• Cada grupo presenta y justifica sus resultados	Todos
03:45	Conclusiones Día 1	H. Checo
04:00	Cierre del día	

Jueves 10 de noviembre - Día 2

Hora	Tema	Responsable
08:30 am	Resumen de los resultados del día anterior	H. Checo
08:45 am	Marco jurídico internacional / estado negociaciones REDD+	N. Flores
09:25 am	Monitoreo, reporte y verificación de actividades de REDD+ <ul style="list-style-type: none"> • Metodologías para calcular el stock de carbono en los bosques • Línea base de cobertura forestal, biomasa y carbono y niveles de referencia 	R. Díaz
10:15 am	Refrigerio	
10:35 am	Organizándonos para los desafíos de REDD en la República Dominicana	H. Checo
11:00 am	Grupos y mesas de trabajo. <ul style="list-style-type: none"> • Conversar sobre el contexto nacional y las estrategias de implementación de REDD+, las relaciones entre las diferentes organizaciones e instituciones y las prioridades a nivel nacional • Preparación de POAs por Temas <i>Estratégicos</i> 	Trabajo en grupos y mesas de trabajo
11:30 am	Preparación en grupos <ul style="list-style-type: none"> • Sobre los puntos comunes y diferencias respecto a actividades, barreras, oportunidades y capacidades 	Trabajo en grupos y mesas de trabajo
01:00 pm	Presentación de los resultados de las mesas de trabajo <ul style="list-style-type: none"> • Cada grupo presenta los POA de cada Tema Estratégico, destacando los aspectos fundamentales. • Aportes de la plenaria 	Relator de grupo Todos
02:00 pm	Cierre del curso taller <ul style="list-style-type: none"> • Entrega de CD con documentación 	Autoridades
02:10 pm	Almuerzo de Despedida	Todos

Definición de expectativas

Las expectativas de los participantes se resumieron a siete aspectos:


1. Conocer mejor los fundamentos de REDD+
2. Prepararse para implementar el mecanismo REDD+ próximamente;
3. Prepararse para integrarse a la gestión REDD+ del país;
4. Compartir los conocimientos que hay sobre REDD+;
5. Participar en la gestión forestal con enfoque REDD+;
6. Reforzar los conocimientos básicos que se tiene sobre REDD+;
7. Formar parte del equipo nacional REDD+ en formación.

Cómo percibe Ud. las expresiones del cambio climático en su alrededor?

1. Evidente aumento de las temperaturas;
2. Los fenómenos meteorológicos son más frecuentes e intensos;
3. Precipitaciones son cada vez más erráticas;
4. Períodos más largos de lluvias y sequías.

Cuáles elementos se consideran convenientes fortalecer para mejorar estos datos de línea base de la República Dominicana

1. Precisar el tipo de actividad económica que deteriora los bosques en las zonas montañosas;
2. Referirse al impacto específico del fomento de la caña, la minería, las políticas del Banco Agrícola, del IAD y los huracanes en REDD;
3. Determinar las tasas locales de fijación de carbono por especies;
4. Determinar la densidad poblacional en las zonas boscosas del país;
5. Analizar el nivel de incumplimiento a las leyes forestales;
6. Determinar con mayor detalle los factores causales de cambio de uso de suelos en las zonas frágiles;
7. Determinar las extensiones plantadas con frutales y maderables en los proyectos de reforestación del país;
8. Determinar el efecto de los permisos forestales en las cortas ilegales;
9. Correlacionar las políticas forestales y los niveles de control con la calidad del manejo forestal de cada período evaluado;
10. Actualizar los inventarios forestales con una evaluación nacional de los ecosistemas boscosos;
11. Elaborar y poner en funcionamiento un Plan de Ordenamiento Territorial con énfasis al uso forestal;
12. Mejorar los arreglos institucionales para una gestión forestal integral;
13. Determinar el nivel de liberación de CO² por incendios en especies latifoliadas y coníferas;
14. Determinar las capacidades técnicas del personal técnico y administrativo del sistema forestal nacional;
15. Mejorar las estadísticas forestales generales;
16. Incluir datos comparativos de la cuenca Sabana Yegua;
17. Determinar los niveles de "adicionalidad" en los períodos analizados;
18. Determinar la hipótesis de la política anti-rural histórica del país;
19. Determinar la capacidad actual y proyectada de producción de alimentos del país, utilizando exclusivamente los suelos de vocación agrícola.



Cuáles son los desafíos más urgentes para aplicar REDD+ en el MFS de la República Dominicana

GRUPO I

1. Aliarse a los organismos de Cooperación Internacional presentes en el país;
2. Educar a la población vinculada al tema;
3. Procurar el inventario forestal nacional adaptado a REDD+;
4. Integrar los actores claves del Gobierno y ONGs;
5. Profundizar las causas de DDB en el país;
6. Elaborar la Estrategia Nacional REDD conciliada a la Ley Forestal
7. Crear incentivos reales para el MFS
8. Conciliar REDD+ con otros programas de manejo y conservación forestal;
9. Definir mecanismos prácticos de pago y venta de créditos de carbono.

GRUPO II

1. Crear una instancia organizadora de REDD+ para el país;
2. Impulsar la aprobación de la Ley Forestal Sectorial;
3. Evaluar un diagnóstico de las capacidades técnicas actuales y requeridas para REDD+;
4. Fortalecer el sistema de PSA;
5. Falta un Plan de Ordenamiento Territorial Forestal (POT);
6. Fortalecer el MFS y el aprovechamiento racional de los RRNN;
7. Elaborar el inventario forestal Nacional;
8. Crear sinergias con MDL;
9. Identificar actores clave y definir acciones de involucramiento en REDD,
10. Diseñar y ejecutar programas de divulgación sobre el tema REDD;
11. Definir las zonas de mayor potencial para el desarrollo de REDD del país.




Cuáles son las mayores dificultades a vencer para aplicar REDD+ en el MFS de la República Dominicana

GRUPO I

1. Hay falta de voluntad política;
2. Falta transparencia en el manejo del tema REDD a nivel local;
3. Muchas trabas en el saneamiento de la tenencia de las tierras;
4. No se sabe cómo aprovechar los mecanismos de compensación;
5. Se carece de un grupo de actores integrados a REDD+;
6. Faltan marcos jurídicos sectoriales;
7. Falta capacidad en los técnicos nacionales;
8. Falta un Plan de Ordenamiento Territorial Forestal (POT);
9. No se sabe calcular CO₂ en bosques y ecosistemas;
10. No se conocen las fuentes específicas de emisiones GEI.

GRUPO II

1. Ausencia de una instancia coordinadora para REDD+;
2. Ausencia de políticas públicas para incentivar REDD+;
3. Ausencia de un inventario forestal actualizado;
4. Falta de incentivos para el mantenimiento de áreas boscosas;
5. Falta de un Plan de Manejo Forestal Sostenible en el país;
6. Ausencia de leyes sectoriales y de OT.



Preparándonos para vencer las dificultades y aplicar REDD+ en el MFS de la República Dominicana

Mediante un juego de roles, los participantes del primer taller sobre **REDD+ y Gobernanza**, definieron las prioridades y proponen la creación de un programa que tiene como meta alcanzar altos niveles de gobernanza como medio para la buena gobernabilidad en el tema REDD+ en el país.

Se consideraron pilares iniciales para respaldar este proceso, el Proyecto que realiza el Ministerio Ambiente con el apoyo de de CCAD y GIZ y que ejecuta CEDAF y otros mecanismos de respaldo se irían incorporando acorde avanza el programa.

Las asignaciones del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de Desarrollo Compatible con el Cambio Climático para la República Dominicana (DECCC), establecen metas claras y precisas en el tema REDD+ y MDL para el sector forestal. En última instancia, son estas las metas que se visualizan como desafíos para este proceso.

Acciones de corto plazo para la elaboración y ejecución de una estrategia REDD+ en la República Dominicana

Objetivo: Sentar las bases adecuadas para definir y poner en marcha una Estrategia Nacional de MFS con enfoque REDD+ y Gobernanza					
	Actividad	Meta	Indicador	Detalle	Institución Coordinadora
1	Actualizar el mapeo inicial de actores involucrados al tema REDD+	10	Nuevos sectores integrados al grupo inicial de Noviembre 2011	Fortalecida la visión del grupo inicial intersectorial. Se mapea y ubican actores relevantes	CEDAF
2	Crear un medio de comunicación, difusión e intercambio entre los actores	1	Medio electrónico (Blog) es establecido como vía de intercambio y fuente de registro del proceso	Se plantea ser alojado en el dominio electrónico de REDD+.	Punto Focal REDD/CCAD/GIZ
3	Formalizar los compromisos de las organizaciones presentes en el grupo inicial	20	Organizaciones han presentado interés formal de participación	Las organizaciones presentan documento expresando interés y permanencia	CEDAF
4	Determinar las debilidades y fortalezas para la elaboración de una Línea Base Nacional REDD+	10	Fortalezas e igual número de debilidades son reconocidas	Se analizan las estadísticas y otros elementos de importancia para la Línea Base y MRV	Ministerio Ambiente
5	Desarrollar proceso de capacitación para técnicos vinculados al tema REDD+	200	Técnicos han sido capacitados para servir adecuadamente en la elaboración y seguimiento de la Estrategia REDD+	Participan tanto técnicos del Estado como de las ONGs. Un Programa y sus temas es definido.	CEDAF
6	Recopilar toda la información relevante a la Línea Base	1	Se revisa de forma objetiva cuáles informaciones existen y cuáles son requeridas al respecto	Se anuncia la elaboración de varias informaciones en el momento que deben obtenerse (Ej: Inventario de Cobertura 2011)	Ministerio Ambiente
7	Definir las áreas piloto del país donde se iniciarán diagnósticos REDD+ de Línea Base	1	Al menos una Línea Base en área piloto ha sido realizada y cumple las normas del mecanismo.	Han sido localizadas mediante mapeo y criterios previamente definidos, las áreas iniciales para REDD+	Ministerio Ambiente e IDIAF
8	Realizar inventario de capacidades técnicas para la elaboración de la Estrategia Nacional REDD+	1	Han sido identificadas y cuantificadas las capacidades técnicas existentes y las requeridas	Se realiza un análisis acorde a los requerimientos de REDD+ en este aspecto. Se indican las capacidades existentes.	Ministerio Ambiente
9	Desarrollar ecuaciones de volumen y determinar densidad en especies forestales endémicas	10	Han sido desarrolladas ecuaciones y determinado las densidades de diez especies escogidas	Se desarrollarán criterios de elección acorde a los ecosistemas REDD+ a evaluar	Ministerio Ambiente
10	Cuantificar fuentes de emisiones y fijación de GEI en el sector forestal y afines	1	Se determinan las fuentes y tasas de emisiones de GEI y se evalúa la capacidad de absorción por las especies locales	Se plantea con este estudio la determinación de valores y se crean herramientas válidas para REDD+ local.	IDIAF
11	Fomentar la Transparencia como eje transversal del proceso		Existe credibilidad y confianza en todas las decisiones tomadas en la construcción del proceso	Se evalúa periódicamente el proceso y se reportan los resultados	Participación Ciudadana y CEDAF

FUENTE: Taller REDD+. CEDAF, 9 y 10 Noviembre 2011

Conclusiones del Taller

1. Los participantes reconocieron haber mejorado sus conocimientos sobre los nuevos retos y desafíos del MFS y del enfoque REDD+, satisfaciendo las expectativas creadas para el Taller;
2. Se definieron las formas como los participantes perciben los cambios climáticos a nivel local, reconociendo afectación en los niveles de temperatura y en la periodicidad e intensidad de las precipitaciones;
3. Se comprendieron mejor los conceptos de Gobernanza y Gobernabilidad como pilares de mecanismo REDD+ y el MFS y se hicieron planteamientos precisos para aplicar y vigilar los niveles de transparencia en los procesos;
4. Se abordó ligera y superficialmente los aspectos relacionados a los mecanismos de financiamiento para el MFS con base a REDD+;
5. Se definieron líneas iniciales para dar continuidad a los planteamientos del Taller, surgiendo de forma espontánea la propuesta de crear un programa de capacitación, de involucramiento de otros actores relevantes y la determinación de elementos claves para actuar en el marco de REDD+



Actividad 3.2: Curso- Taller: REDD+

Alternativa para el Desarrollo Forestal Sostenible de la República Dominicana. 22 de Noviembre 2011

Facilitadores

Humberto Checo
Máximo Aquino
Guillermo Mayorga

Resultados Esperados

Los resultados establecidos para este taller fueron:

1. Comprender mejor los objetivos, alcances e importancia del R-PP en el manejo forestal sostenible y REDD+;
2. Determinar los principales actores y roles a ser asumidos en la preparación del R-PP de la República Dominicana;
3. Determinar el nivel de recursos locales e internacionales disponibles para la preparación del R-PP nacional;
4. Plantear mecanismos prácticos para completar datos e informaciones relevantes requeridos en el R-PP;
5. Elaborar un cronograma general de trabajo para la elaboración y socialización del R-PP de la República Dominicana.

Programa del Taller

Martes 22 de noviembre de 2011

Hora	Tema	Responsable
08:30 am	Registro de participantes	W. Pardilla
09:00 am	Inauguración	N. Flores
09:10 am	Agenda del Taller <ul style="list-style-type: none">• Se presentan el programa, los objetivos y la metodología del Taller	H. Checo
09:15 am	Auto presentación de participantes <ul style="list-style-type: none">• Definición de expectativas	Todos
09:40 am	Programa REDD CCAD GIZ <ul style="list-style-type: none">• Avances del Programa en la región de Centroamérica y R. Dominicana	G. Mayorga
10:00 am	Síntesis del taller sobre REDD del 9 y 10 de noviembre 2011 <ul style="list-style-type: none">• Resumen de los conceptos y hallazgos mas relevantes de este taller	H. Checo
10:15 am	Visión general sobre la Propuesta para la Preparación del R-PP <ul style="list-style-type: none">• Objetivos y propósitos del R-PP• Componente y estándares de la plantilla<ul style="list-style-type: none">✓ Organizar y Consultar✓ Preparar la <i>Estrategia REDD</i>✓ Desarrollar un <i>Escenario de Referencia</i>✓ Diseño de un <i>Sistema de Monitoreo</i>✓ Cronograma y Presupuesto✓ Diseño de un Programa de Monitoreo y Marco para la Evaluación	M. Aquino / H. Checo
11:10 am	Pausa café	
11:30 am	Trabajo en Grupos. Conformación de los grupos de trabajo por cada uno de los componentes del R-PP. Análisis de situación para el R-PP.	Todos

01:00 pm	Almuerzo	
02:00 pm	Trabajo en Grupos. Análisis de situación para el R-PP. Recomendaciones relevantes. Pasos a seguir.	Todos
03:10 pm	Presentación trabajo de grupos • Cada grupo presenta sus resultados	Todos
03:50 pm	Conclusiones y recomendaciones	H. Checo
04:00	Cierre del taller	N. Flores

Estado de Avance del Programa REDD CCAD GIZ en la Región



Guillermo Mayorga. Experto de REDD / CCAD / GIZ

El Programa emitió su informe titulado “Conservación de Bosques y Biodiversidad”, en el cual se reporta la consulta realizada a los Comités Técnicos de CCAD y con el cual se decidirá la posición de la región en el COP 17 de Durban la próxima semana. El CTB mantiene el interés en impulsar su agenda y se prevé que sus miembros se reúnan en enero próximo. GIZ apoyará las acciones de este Comité.

Estado de Avance por Países

En cuanto al avance por países el Programa REDD/CCAD-GIZ reporta:

Costa Rica: Cuenta con R-PP. Fortaleciendo aspectos Indígenas y Salvaguarda. Proyecto de US\$3.5 millones del Banco Mundial;

Panamá: Tiene ya definido su Grupo de Trabajo REDD+. Cuenta con apoyo de UN-REDD. Iniciará implementación a inicios del 2012;

Honduras: Cuenta con grupo de Trabajo REDD de diferentes instituciones. Comienza a reunirse regularmente. GIZ apoyó la formulación del R-Plan. Programadas las consultas con comunidades indígenas;

República Dominicana: Comité de Seguimiento conformado. Estudio de “Causas de la Deforestación” terminado. Actualmente formulando el R-Plan con apoyo GIZ;

El Salvador: Prioridades 2012 definidas. Conformado un Comité Consultivo Interinstitucional (MARN-MAG) y un Comité Técnico. Formulará en primer semestre 2012 su R-Plan con apoyo GIZ;

Belice: Estudio sobre “Tendencias de cambio en la cobertura forestal”. Primeras estimaciones de stock de carbono. Elaborando su R-Plan con apoyo de GIZ.

Cuáles son elementos prioritarios y particulares deben ser sobresaltados en el R-PP de la República Dominicana?

Con esta pregunta Orientadora se inició un Panel de discusión entre los participantes. Los resultados obtenidos apuntaron a considerar de forma primordial los siguientes aspectos:

Eje 1 del R-PP: Organización y Consulta.

Objetivo: Propone y hace arreglos para el manejo de la R-PP nacional, las consultas y la participación de los actores claves.

Los participantes del Taller proponen considerar:

1. Llevar a cabo una encuesta nacional amplia por regiones;
2. Integrar el tema REDD a las mesas de Diálogo Regionales;
3. Definir con precisión los actores claves sectoriales y nacionales para su consulta;
4. Celebrar Talleres regionales de consulta para la elaboración del R-PP;
5. Procurar una evaluación de correlación Causantes-Afectados
6. Procurar la participación de la sociedad en general a través de las “redes sociales”;
7. Considerar Gobernanza en comités de cuencas, donde existan;
8. Consultar Federación de Productores de Bosque Seco como actor importante;
9. Consultar Ayuntamientos municipales;
10. Incorporar la Mancomunidad de Municipios;
11. Incluir las Organizaciones de Base;
12. Considerar el “Fondo MARENA”;
13. Revisar con detenimiento las Consultas Estratégicas realizadas por el Programa REDD CCAD GIZ en otros países.

Actores Relevantes a ser Integrados en el Eje 1:

EGEHID, CNCC/MDL, INAPA, INDRHI, MIMARENA, CORAS (INAPA), IAD, BA, CEA, Investigadores, Cooperación Internacional, PNUD, USAID, GIZ, AECID, JICA, BID, BM, UE. Además: ONGs, TNC, Sur Futuro, F. Quita Espuelas, CEPROS, IDIAF, CONIAF, FEPROBOSUR, PRONATURA, IDDI, Plan Sierra, SODIN, OXFAM, MDB, MA, MEPYD, MITUR, Ministerio de Educación, Mancomunidad Municipal, Universidades, Asociaciones de Productores.

Eje 2 del R-PP: Preparación de la Estrategia REDD

Objetivo: Analiza el uso de la tierra, las políticas forestales y los niveles de gobernanza a la vez que plantea estrategias posibles, tanto para la implementación de REDD+ como para la medición de los impactos sociales y ambientales.

Los participantes del Taller proponen considerar:

1. Recopilación de los estudios sobre “Uso de la Tierra” existentes en el país;
2. Análisis de los términos y vinculación de la Convención “Desertificación y Sequía”;
3. Análisis de las políticas del Instituto Agrario Dominicano, Banco Agrícola, Medio Ambiente, Consejo Estatal del Azúcar y su importancia para el mecanismo REDD+;
4. Determinación y mapeo del “Conflictos de Uso” en los suelos forestales y de Proyectos Piloto REDD+;
5. Vinculación de REDD+ con la Estrategia Nacional de Desarrollo;
6. Vinculación de REDD+ con la Estrategia Nacional Forestal;
7. Revisión y adaptación del R-PP a la Ley 64-00 sobre “Medio Ambiente y Recursos Naturales”;

8. Revisión y adaptación del R-PP a las “Normas y Reglamentos Ambientales y Forestales” vigentes;
9. Revisión y adaptación del R-PP a las “Normas y Reglamentos Ambientales y Forestales” vigentes;
10. Observación a los Acuerdos y Tratados Internacionales;
11. Revisión de los Decretos y Leyes vinculantes al MFS y REDD+;
12. Socializar el documento “Línea Base” una vez obtenido;
13. Determinar los impactos socioeconómicos de la aplicación del mecanismo REDD+ e identificar las comunidades más vulnerables al mismo.



Actores relevantes a ser integrados en el Eje 2:

ONGs, TNC, Sur Futuro, F. Quita Espuelas, CEPROS, IDIAF, CONIAF, FEPROBOSUR, PRONATURA, IDDI, Plan Sierra, SODIN, OXFAM, MDB, MA, MEPYD, MITUR, Ministerio de Educación, Mancomunidad Municipal, Universidades, Asociaciones de Productores. Además: EGEHID, CNCC/MDL, INAPA, INDRHI, MIMARENA, CORAS (INAPA), IAD, BA, CEA, Investigadores, Cooperación Internacional, PNUD, USAID, GIZ, AECID, JICA, BID, BM, UE.

Eje 3 del R-PP: Escenario de Referencia

Objetivo: Analiza la historia forestal nacional, las tendencias de los bosques, la existencia y volumen actual, el carbono y los agentes de cambio y modela escenarios e impactos potenciales bajo REDD+

Los participantes del Taller proponen;

1. Ampliar y relacionar el histórico de la deforestación con las causas (Informe de P. Ovalles);
2. Correlacionar las políticas, normas y momentos socioeconómicos del país con los grados de deforestación periódica;
3. Analizar los efectos de la apertura y las trabas al PMF con los grados de deforestación periódica;
4. Retomar la propuesta del Programa PPA como base y realizar una Evaluación Nacional de los Bosques y el Stock de Carbono;
5. Validar las Tablas de Fijación de Carbono del IPCC por ecosistemas, especies y tipos de suelo más comunes de la República Dominicana;
6. Determinar con interés estratégico las verdaderas y más importantes causas que han generado cambios favorables en la cobertura forestal regional y nacional;
7. Determinar los mecanismos y procedimientos aplicados en las regiones que muestran mejora de cobertura forestal y sistematizarlas con fines de réplicas;

8. Plantear hipótesis y escenarios posibles para alcanzar las metas establecidas por el CNCC y el MDL en materia forestal;
9. Determinar tasas de rentabilidad de sistemas productivos y establecer escenarios estratégicos REDD+ a partir de pagos de incentivos acordes a los mismos;

Actores Relevantes a ser Integrados en el Eje 3:

ONGs, Mesas Diálogo de Bosques, Cámara Forestal Dominicana, ANPROFOR, Ministerio de Obras Públicas, IBBI, IDIAF, CONIAF, Ministerio Ambiente, Areas Protegidas, Recursos Forestales, DIARENA, Ministerio EPyD, IAD, Ministerio Agricultura, Ministerio Turismo, Clúster Turístico, Catastro y Mensura, Federaciones Campesinas, Jurisdicción Inmobiliaria, Instituto Geográfico Militar, Oficina Cambio Climático, FEDOMU, Banco Agrícola, EGEHID, CDEEE, INDRHI, INAPA, Universidades, Productores Forestales.



Eje 4 del R-PP: Diseño de un Sistema de Monitoreo

Objetivo: Analiza y mide emisiones, fuentes, captura e impactos y beneficios potenciales de REDD+, además elabora indicadores de desempeño, de calidad, de transparencia, de costos y de eficiencia.

Los participantes del Taller proponen en este tema:

1. Establecer un sistema nacional de monitoreo de la existencia forestal y el stock de carbono contenido en los mismos
2. Determinar las fuentes de emisiones de GEI relacionadas a los bosques y sistemas agropecuarios;
3. Revisar las fuentes y volúmenes de emisiones reportadas en las Comunicaciones Nacionales del CNCC y precisarlas al sector forestal;
4. Conocer y capacitar los técnicos nacionales en la aplicación de las metodologías IPCC para la Evaluación y Monitoreo de Carbono en bosques (stock) y sistemas agropecuarios;

5. Realizar un inventario nacional de emisiones por actividades derivadas de la deforestación, degradación forestal y actividades agropecuarias relacionadas;
6. Considerar para la “Línea Base” los inventarios forestales anteriores y el monitoreo de coberturas llevado a cabo por el Programa “Desertificación y Sequía”;
7. Considerar como factores de cambio del stock de carbono en los bosques las migraciones, las inversiones de desarrollo vinculado, los incendios forestales, la construcción de infraestructuras, los rendimientos por unidad de área de los sistemas productivos, los cambios climáticos y otros aspectos socioeconómicos;
8. Mejorar los sistemas y capacidades nacionales en SIG, adquirir mejores imágenes satelitales, datos de campo y evaluaciones visuales participativas en las áreas objeto de proyectos REDD+;
9. Desarrollar indicadores de transparencia, participación, eficiencia, costos y otros relevantes que permitan un Monitoreo a la gestión REDD+ misma.

Actores Relevantes a ser Integrados en el Eje 4:

ONGs, Mesas Diálogo de Bosques, Cámara Forestal Dominicana, ANPROFOR, IBBI, IDIAF, CONIAF, Ministerio Ambiente, DIARENA, Instituto Geográfico Militar, Oficina Cambio Climático, Universidades, Productores Forestales.

Conclusiones del Taller

1. Existe un alto interés en las organizaciones estatales y No-Gubernamentales de la República Dominicana por el tema REDD+ como mecanismo de fortalecimiento al manejo forestal sostenible y de disminución de emisiones de GEI;
2. Han sido creadas con el apoyo del Programa REDD/CCAD-GIZ las bases suficientes y concretas para dar inicio a la preparación del R-PP del país;
3. Las instituciones y personalidades que han participado en las jornadas formales y no formales del Programa han sido de gran relevancia técnica y de liderazgo en el sector, por lo que sus planteamientos y recomendaciones son de gran peso y calidad;
4. Han sido obtenidos en este Taller recomendaciones sobre medidas, estudios y evaluaciones para la fase de implementación del R- Plan que fortalecen los aspectos inherentes a las plantillas modelo existentes para el R-PP;
5. Han sido indicadas las organizaciones nacionales y de la Cooperación Internacional ligadas de forma directa e indirecta al tema DDB y se ha priorizado el nivel de importancia de su participación para la elaboración del R-PP por ejes temáticos;
6. Se prevé la participación del nivel superior de autoridades nacionales ligadas al tema REDD y Cambio Climático en las próximas jornadas de la preparación de la Estrategia REDD, debido a que se prevé la necesidad de tomar decisiones de importancia para la República Dominicana;
7. Ha habido un gran respaldo nacional a la gestión del CEDAF en su encargo de consultor para la preparación de esta estrategia.



3. Resultados Logrados y Análisis

3.1. Plan de Trabajo para la Estrategia REDD de la Rep. Dominicana:

- ✓ Existe una metodología para la formulación del documento REDD para la República Dominicana;
- ✓ Fue realizada una reunión de coordinación para definir equipo de trabajo de la consultoría;
- ✓ Fue celebrada una reunión de consulta y socialización con miembros de la Mesa Nacional de Diálogo sobre Bosques, y miembros de Mesas Regionales para definir la metodología de elaboración del documento R-PP;
- ✓ Han sido redactados elementos metodológicos en los Talleres REDD que mejorarán el proceso para la formulación del R-PP- República Dominicana.

3.2 Capacitación de los Miembros de Grupo de Trabajo REDD

- ✓ Alrededor de 30 instituciones nacionales están participando en el proceso de formulación del R-PP;
- ✓ Se realizó un taller introductorio de capacitación sobre temas vinculados al Mecanismo REDD en el que participaron 24 miembros de las Mesas de Dialogo Sobre Bosques y de otros actores claves del sector forestal;
- ✓ El Taller fue preparado siguiendo las metodologías participativas y de gobernanza previstos por REDD;
- ✓ Un segundo Taller fue realizado para definir los elementos claves de cada Eje Temático del R-PP y definir los actores claves que intervendrán en cada aspecto del mismo;
- ✓ Existe un informe escrito y archivos electrónicos conteniendo todos los soportes y documentos utilizados en estas actividades.

3.3 Iniciada la Elaboración del R-PP Republica Dominicana (Fase I)

- ✓ Han sido realizados dos reuniones y dos talleres de consulta coordinados por CEDAF;
- ✓ Han sido mejorados los contenidos e instrumentos para el levantamiento de información primaria y secundaria para el R-PP;
- ✓ Han sido definidos los elementos claves para cada aspecto del R-PP y los actores claves a ser consultados e integrados al proceso;
- ✓ Ha sido elaborado un Informe sobre los resultados obtenidos en ambos talleres que orientan de forma precisa hacia la preparación del documento base REDD;

3.3. 1 Pasos a Seguir para la culminación de este Producto

- ✓ Coordinar al menos cuatro talleres regionales para la preparación de los Ejes Temáticos del Documento R-PP;
- ✓ Aplicar instrumentos de consulta a actores claves del R-PP;
- ✓ Recopilar y sistematizar la información correspondiente al documento R-PP;
- ✓ Procesar la información a obtener en los procesos de consulta;
- ✓ Elaborar un Informe de avance del documento R-PP acorde a la Guía REDD;
- ✓ Consolidar la información resultante y validar el documento R-PP República Dominicana;
- ✓ Elaboración un Informe Final de la consultoría CEDAF para su canalización y lobbying por parte del Programa REDD/CCAD-GIZ ante el FCPF del Banco Mundial y otros organismos internacionales.


Dificultades Encontradas y Medidas de Mitigación

Dificultades encontradas	Estrategias de mitigación	Recomendaciones
1.		
2.		
3.		


Conclusiones, Recomendaciones y Lecciones Aprendidas

Anexos


ANEXO 6.1: Causas directas de REDD en la República Dominicana



ANEXO 6.2: Causas fundamentales de REDD en la República Dominicana



ANEXO 6.3: Importancia Relativa de las Principales causas de a deforestación en la República Dominicana



FUENTE: P. Ovalles 2010. Programa REDD/CCAD-GIZ

ANEXO 6.4: Registro de Participantes Taller 9 y 10 de Noviembre 2011



Por encargo de
Ministerio Federal de
Cooperación Económica
y Desarrollo



REDD+
RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTALES



CCAD



CEDAF

Curso Taller

REDD+: Una Alternativa para el desarrollo forestal sostenible de la Republica Dominicana?


Jueves 10 de noviembre - Día 2

Salón Los Frutales, CEDAF, Santo Domingo

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
Pablo	Quiles	Consultor Privado	Consultor REDD	809-822-0610	
				809-502-5660	
				pabloquiles@quiles.com	

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
Nathalie M.	Flores G.	Coordinadora arte del CUVCCMDL	Ministerio Ambiente	809-807-1116	Ext. 6250
					nathalie.flores@gmail.com
				809-811-1623	
				nathalie.flores@ambiente.gob.do	

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
Maximo	Ramos J.	FAOR HZ	EMC- Sección SE-STRATEGIA	(809) 532-3277	Ext. 3574
				(809) 508-6506	
				(809) 660-1473	
				mramosramosj@hotmail.com	



Curso Taller
REDD+: Una Alternativa para el desarrollo forestal sostenible de la Republica Dominicana?
Jueves 10 de noviembre - Día 2
Salón Los Frutales, CEDAF, Santo Domingo

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	
Ramon E.	Perez	Post. Social Carib-Erika	Asist. Directo		Pastoral Social Caritas Barahona
	Dionisio	Mesa Purv Barahona			829-258-8555
					Ramon Liramo@yahoo.com

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	
Rosa Iris	Almonte	Participación Ciudadana	Coord. Proyecto		(809) 655-6200 ext 245/226
					(809) 651-6421
					Almonte.rosaliriso@gmail.com

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	
Anistides	Santana	CEPROS	Ptc.		809-521-0940
					809-521-0350
					829-392-1010 / 501-966A
					anistides.santana@hotmail.com



Por encargo de
Ministerio Federal de
Cooperación Económica
y Desarrollo




Curso Taller
REDD+: Una Alternativa para el desarrollo forestal sostenible de la Republica Dominicana?
Jueves 10 de noviembre - Día 2
Salón Los Frutales, CEDAF, Santo Domingo

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
Eduardo	Ciprián F.	Ministerio de Ambiente Recursos Forestales	Coordinador	809-567-4300 (Ext. 6141)	

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
Indhira	Santoro	Ministerio de Medio Ambiente	Abogada	809-567-2300 ext. 6170	

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
Christian	López	Medio Ambiente	Enc. Dpto. Monitoreo Areas Pa.	809 884 0784	
Jose R.	Nicasas	IDEAF	Investiga de Asocio	809-242-2144	



Curso Taller
REDD+: Una Alternativa para el desarrollo forestal sostenible de la República Dominicana?
Jueves 10 de noviembre - Día 2
Salón Los Frutales, CEDAF, Santo Domingo

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Telefonos
José Antonio	Nova	CONIAF	ENC. MA Y RRHH	(809) 686-0750 (809) 689-9943 (809) 806-1328 JOSEANOVA@YAHOO.COM	
José Miguel	Acosta	enda dom. (BHERB)	Técnico	809 3850421 809 3850421 849 8521882 jmacosta2003@hotmail.com	517-3888 ext. 6094
Carlos Manuel	Marión Santos	FUNDASEP	TÉCNICO	809-557-2898 809-557-4823 829-344-5650 Carlos.ms-20@hotmail.com	

giz

Por encargo de
Ministerio Federal de
Cooperación Económica
y Desarrollo



Curso Taller
REDD+: Una Alternativa para el desarrollo forestal sostenible de la República Dominicana?
Jueves 10 de noviembre - Día 2
Salón Los Frutales, CEDAF, Santo Domingo

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
José Enrique	Báez Ureña	Ministerio Ambiente	Director	809-567-4300	Ext. 6180
			Reprografía	809-501-2720	
				quisqueya.verde@ambiente.gob.do	

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
Sofía Paredes	Menaja	Ministerio Ambiente	coordinadora Programa PSA	809-567-4300	Ext. 6950
				809-501-2711	
				sa.menaja.paredes@gmail.com	

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
Paloma	Feliz	RAMUS	Promotora	809-524-2728	
				809-796-6959	
				paloma05mio@hotmail.com	

Ezequiel Echeverría
Lector
Profesor PUCMH
echeverria1@hotmail.com

giz

Por el apoyo de
Ministerio Federal de
Cooperación Económica
y Desarrollo



Curso Taller
REDD+: Una Alternativa para el desarrollo forestal sostenible de la República Dominicana?
Jueves 10 de noviembre - Día 2
Salón Los Frutales, CEDAF, Santo Domingo

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
Huberto	checo	Consultor Privado	-	809-753-8899	
				809-753-8899	
				humberto.checo@gmail.com	

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
José R.	Marcos U.	IDIAF	INVESTIGADOR Asociado	809-242-2144	
				809-242-3345	
				809-344-7838	
				J.MARCOS@IDIAF.gov.do / JDMARCU@YAHOO.COM	

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
Yeray Francis	CASTRO	Minist Medio Ambiente	Abogado	809-567-4300 - EXT 6470	
				809-453-0085 / 809-467-3399	
				Yeray.Castro@hotmail.com	
				Yeray.Castro@ambiente.gob.do	



Curso Taller
REDD+: Una Alternativa para el desarrollo forestal sostenible de la Republica Dominicana?
Jueves 10 de noviembre - Día 2
Salón Los Frutales, CEDAF, Santo Domingo

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
Ramón	Díaz	Ministerio	Coord.	(809) 567-7300	
Alberio	Beard	Ambiente	Técnico	(809) 501-4185	
				Rdramon.diaz@gmail.com	

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
Pedro	García	Medio Amb	Director GTI	809 563-1380	6280

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
Lanina	Segura	CEDAF	Enc. Caput.	809-565-5603 ext 232	
				809-544-4227	
				829 919 2964	
				lsegura@cedaf.org.do	

ANEXO 6.5: Registro de Participantes Taller 22 de Noviembre 2011



Taller
Estrategia para la implementación de un mecanismo de REDD en la República Dominicana: Propuesta de preparación para REDD (R-PP)

Martes 22 de noviembre
 Salón Los Frutales, CEDAF, Santo Domingo

1

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
José Antonio	Nova	CONIAF	ENC. de MA y RAN	(809) 686-0750	(809) 689-9943
				(809) 886-1328	JOSEANOVA@YAHOO.COM

2

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
FRANKLIN	REYNOSO	CONSULTOR	CONSULTOR	809-925-5949	
				809-258-5572	FRANKLIN@QUILES850100.ES

3

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
Marcio	Beltré	CEPROS	COORDINADOR GENERAL	809-521-0940	809-521-0350
				809-841-5668	CEPROS1@hotmail.com
					marciobeltré@gmail.com

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
4	Conrado Aristides	CEPROS	Pte.	809-521-0940	809-521-0350
	Sustana Rex			809-397-1010	809-501-9062
				CEPROS	kefren@cepro.com

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
5	Xeni	Ministerio Ambiente y Recursos	Director	809-567-4300	
	Rodriguez			809-501-2727	

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
6	Nathalie H.	Dirección CCADL Ministerio Ambiente	Coordinadora ante el CCADL	+1809 807-116 Ext. 6250	
	Flores González			Nathalie.Flores@gmail.com	
				+1809 801-1623	
				Nathalie.Flores@ambiente.gob.do	

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
7	José Ramón	IDAIF	INVESTIGACIÓN Asociada	809-242-2144	809-242-3345
	MARCO S			809-346-7838	
	L			JOSMAR_URRUTIA@yahoo.com	

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Oficina
8	Alfredo A. Jiménez G.	Plan Sierra	Coord. Agencia Institucional y Responsable	809-578-8249	809-578-8249
				Fax	809-578-8396
				Celular	809-918-9540
				E-Mail	alfredojimenez@plan.sierra.com

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Oficina
9	MARXIMO	CEDAF	Facilitador	(809) 570-4040	(809) 570-4040
				Fax	
				Celular	
				E-Mail	

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Oficina
10	Humberto	Consultor CEDAF		809-753-8895	809-753-8895
				Fax	
				Celular	
				E-Mail	humberto.checo@gmail.com

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Oficina
11	Waldo	CEDAF	Enc. RRNN	(809) 565-5603 Ext. 238	(809) 565-5603 Ext. 238
				Fax	
				Celular	(809) 862-5167
				E-Mail	w.pardillo@cedaf.org.do

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
12 Maldani	Cuello Espinosa	COMIAF	Tecnico UPMARENA	(809) 686-0750	
				(809) 986-1600	
				maldanee@hotmail.com	

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
13	Luisa Alejandrina Stingo	COOPASANTO	Miembra	(809) 785-9008	
				alondra1ra@hotmail.com	

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
14	Alida Sombora	Participación Ciudadana	Asistente Proyecto GFC	809-685-6200 EXT. 226	
				d.sombora@Procedadoma.org	

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
15	Frodo Fris Almaraz	Participación Ciudadana	Coordinador Proyecto Operabilidad Ciudadana	(809) 685-6200 EXT 245	
				(499) 913-5290	
				f.almaraz@ciudadana.org	

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
MARIA	ZUBIAGA	IDDI	ESP. CC.	Luis F. Thomán #654, El Millón.	
				829-639 0795	
				maria.zubiaga@iddi.org	

16

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
Sol feresca	Ferresca	W. J. Ferresca	coordinadora Programa P3A	809 - 567-4300 ext. 6950	
				809 - 501 - 2711	
				Sol feresca pferresca@gmail.com.	

17

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
Guillermo	Mayorga	GIZ	Especa - lista Soctruil	2121-5173	
				7737-0535	
				guillermo.mayorga@giz.de	

18

Identificación Personal		Datos Institucionales		Teléfonos	
Nombre	Apellido	Institución	Cargo	Oficina	Fax
FRANCISCO	ARNEMANN	PRONATURA	DIRECTOR	804 687-5609	
				829 420 0876	
				frarnemann@pronatura.org.do	

19

ANEXO 6.9 Fotografías de los talleres de capacitación